

## **Informace k uzavírce mostů**

Přinášíme aktuální informace týkající se uzavírky a rekonstrukce mostů mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví. V současné době nejsou opraveny dva mosty: most přes Hluchov a most přes hlavní tok Labe. Podrobnější informace k rekonstrukcím těchto mostů uvádíme níže, zprávy budeme průběžně aktualizovat, podle skutečného stavu a zahájení oprav mostů.

### **Přehled mostů a mezimostí (z brandýské strany) - viz plánek**

#### **Most 610 - 012**

Nově zrekonstruovaný

#### **Most 610 – 012a**

Nově zrekonstruovaný

#### **Most 610 - 013 (přes hlavní tok Labe)**

Po zamítnutí petice za prohlášení mostu kulturní památkou měl Středočeský kraj začít s rekonstrukcí mostu (stržení starého a výstavba nového) v průběhu prázdnin. Zahájení rekonstrukce je bohužel opět odloženo vzhledem k další petici místního občana Otmaru Průši adresované Krajskému úřadu. Termín zahájení opravy mostu v těchto dnech znám není.

#### **Most 610 – 014**

Nově zrekonstruovaný

#### **Most 610 – 015 (přes plavební komoru)**

Nově zrekonstruovaný

#### **Mezimostí (před a za mostem 610 - 015)**

Nově zrekonstruované

#### **Most 610 – 016 (přes Hluchov)**

Krajský úřad zamítl navýšení finančních prostředků na pozměněný projekt (technologický postup) stavby v souvislosti s archeologickými nálezy původního záplavového mostu. Archeologové a Krajský úřad proto v těchto dnech dojednávají způsob stavby nového mostu za použití původního projektu. Termín zahájení stavby zatím znám není, po obnovení stavebních prací může být most do 4 – 5 měsíců otevřen.

#### **Most 610 – 017 (přes tůň)**

Nově zrekonstruovaný

